

Prot. n. 248/L/pf

Sarsina, 27 luglio 2023

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO

Piazza del Popolo 10

47521 Cesena (FC)

PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.02 – Azione specifica A.1.3.1. “Processi di certificazione del patrimonio forestale pubblico”

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – CUA 90070700407- Domanda n° 5413973

- Id AGREA: AGOPR 2022/0000541 del 05/04/2022

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 12/072023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, a causa degli eccezionali eventi climatici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 che hanno causato notevoli danni sul territorio, provocando numerose frane che hanno modificato la viabilità e l'accessibilità di molte zone,

- vista la notifica di concessione prot. n. 236/L/pf del 10.11.2022,
- viste le motivazioni della Vs richiesta di proroga,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 18/07/2023,

si comunica che la richiesta di proroga è ritenuta **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **6 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **10.5.2024**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente